DERIVES OBSERVEES PAR " Unité  d’Oeuvre " SUR LES CONVENTIONS FOURNISSEURS DE 1997 ET 1999 

AU CNIT

Cette comparaison a pour but de mettre en évidence les écarts constatés sur deux Conventions identiques se passant dans un même lieu (le CNIT) avec le même nombre de fournisseurs invités 

(environ 900 personnes).

Le terme " Unité d'œuvre " est une unité de mesure employée ici pour définir un périmètre d'activité à iso prestation tel que défini dans nos modes de fonctionnement.

Pour cette analyse, nous nous sommes servis des devis estimatifs de GES datés du 05/03/97 et du 28/03/97 pour la Convention d'Avril 1997, et des coûts réels des fournisseurs " Le Public Système et Even Vidéo " pour la convention du 01/10/99.

Pour le devis estimatif de GES du 05/03/97 apparaissaient les montants facturés par la société

" Proximage " du CNIT alors que le devis de GES du 28/03/97 occultait ces mêmes montants. 
Le tableau de comparaison des coûts à iso prestation nous fait ressortir un surcoût de 72% de la part de GES.

	Quantité
	Unité d'Oeuvre
	Fournisseurs Convention  Fournisseurs au 

CNIT en 1999
	GES

Convention Fournisseur au 

CNIT en 1997
	Ecart en Francs (Dérive)
	Ecart en

% 

( Dérive)

	1
	Mobilier et Décoration 

( Mobilier, moquette, Transport du matériel )
	10 550,00  
	34 700,00  
	24 150,00  
	228,91%

	2
	Eclairage 
( Personnel inclus )
	28 900,00  
	29 500,00  
	600,00  
	2,08%

	2
	Technique Son 

( Micro et personnel )
	22 690,00  
	35 410,00  
	12 720,00  
	56,06%

	2
	Matériel Informatique 

( 2 Micros + Technicien )
	10 450,00  
	15 000,00  
	4 550,00  
	43,54%

	78
	Infographie Sup.Visuel *

( créations ou/et habillage )**
	18 305,00  
	62 400,00  
	44 095,00  
	240,89%

	3
	Montage Avid Off Line** (Personnel et 

Fournitures )
	23 000,00  
	36 400,00  
	13 400,00  
	58,26%

	2
	Vidéo Captation ***

( repas inclus )
	69 400,00  
	125 360,00  
	55 960,00  
	80,63%

	2
	2 Vidéo Diffusion ****

( Personnel inclus )
	45 600,00  
	57 500,00  
	11 900,00  
	26,10%

	1
	Production 

( Régisseur Inclus )
	66 000,00  
	108 000,00  
	42 000,00  
	63,64%

	1
	Assurances et Honoraires
	27 691,97  
	50 000,00  
	22 308,03  
	80,56%

	
	
	
	
	
	

	
	Total Général
	322 586,97  
	554 270,00  
	231 683,03  
	71,82%


*
En ce qui concerne les aides visuels, le devis estimatif de GES en 1997 était pour 30 slides alors qu'en 1999 nous en avons eu 78. Le montant de 1997 est calculé au prorata de la quantité de 1999.

**
Le montage pour GES s'est déroulé en régie cut sur 3 jours, moins performante et moins chère que celle de la Sté Even qui s'est déroulé sur 2 jours sur un Avid AVR 75. Le montant de 1999 est calculé au prorata du Nbr. De jours d'utilisation en 1997.

***
La vidéo captation en 1997 et en 1999 a été faite avec le matériel de la Sté Proximage du CNIT. Le matériel est donc identique dans les deux cas.

****
Le matériel utilisé par GES en 1997 est composé de  deux " Barco  8100 " inférieur en qualité et en coût aux deux " Barco 9300 " utilisés par Even Vidéo en 1999.

